

d	0	Modo de tarea	Número de esquema	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	17	19	21	23	25	27	29	octubr 01
22		-	1.21	Plan de gestión de riesgos	1 día	vie 30/09/22	vie 30/09/22	.,							
23		- -	1.22	Registro de riesgos	1 día	lun 03/10/22	lun 03/10/22								
24		-	1.23	Estimación de costes	1 día?	lun 03/10/22	lun 03/10/22								
25		*	1.24	Presupuesto	1 día	mar 04/10/22	mar 04/10/22								
26		*	1.25	Línea Base de Costes	1 día	mié 05/10/22	mié 05/10/22								
27			1.26	Plan de gestión de recursos	1 día	jue 06/10/22	jue 06/10/22								
28		-3	1.27	Acta de constitución del Equipo de proyecto	1 día	vie 07/10/22	vie 07/10/22								
29			1.28	Plan de gestión de adquisiciones	1 día	vie 07/10/22	vie 07/10/22								
30		-5	1.29	Plan de gestión de cambios	1 día	vie 07/10/22	vie 07/10/22								
31		-3	1.30	Plan de gestión de la configuración	1 día	vie 07/10/22	vie 07/10/22								
32		-3	1.31	Matriz de asignación de actividades	1 día	lun 10/10/22	lun 10/10/22								
33		-	1.32	Estructura de Desglose de recursos	1 día	lun 10/10/22	lun 10/10/22								
34		-5	1.33	Entregable de la fase de planificación	1 día	mar 11/10/22	mar 11/10/22								
35		-5	1.34	Reunión previa al desarrollo.	1 día	mié 12/10/22	mié 12/10/22								
36			1.35	Informe de los avances	1 día	jue 13/10/22	jue 13/10/22								
37			1.36	Informes retrospectivos	1 día	jue 13/10/22	jue 13/10/22								
38		-9	1.37	Cierre de la fase de planificación	1 día	vie 14/10/22	vie 14/10/22								
				Tarea	Resum	nen inactivo		Tareas e	xternas						
				División	Tarea ı	manual		Hito exte	erno		\Diamond				
				Hito ♦	solo dı	uración		Fecha lín	nite		+				
Proyecto: Cronograma Fecha: vie 28/10/22			Resumen				Progreso								
			Resumen del proyecto	Informe de resumen manual Resumen manual			Progreso		nl						
				Tarea inactiva		comienzo E	•								
				Hito inactivo	solo fir		l								
						Página 2									

ld	0	Modo de tarea	Número de esquema	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	17	19	21	23	25	27	29	octubre 01
39		-5	2	FASE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL	20 días	lun 17/10/22	vie 11/11/22								
40		-5	2.1	SPRINT 1	7 días	lun 17/10/22	mar 25/10/22								
41		-9	2.1.1	IMPLEMENTACIÓN	2 días	lun 17/10/22	mié 19/10/22								
42		-5	2.1.1.1	Implementación de la gestión de productos	1 día	lun 17/10/22	lun 17/10/22								
43		-5	2.1.1.2	Implementación de la gestión de usuarios	1 día	lun 17/10/22	lun 17/10/22								
44		-5	2.1.1.3	Implementación de operaciones web	1 día	mar 18/10/22	2 mar 18/10/22								
45		-5	2.1.1.4	Implementación no funcional	1 día	mar 18/10/22	2 mar 18/10/22								
46		*	2.1.1.5	Fin de implementación	0 días	mié 19/10/22	mié 19/10/22								
47		-	2.1.2	SEGUIMIENTO	2 días	mié 19/10/22	2 jue 20/10/22								
48			2.1.2.1	Validación del alcance	1 día	mié 19/10/22	mié 19/10/22								
49		-5	2.1.2.2	Seguimiento de los involucrados	1 día	mié 19/10/22	mié 19/10/22								
50		-	2.1.2.3	Seguimiento de los riesgos	1 día	jue 20/10/22	jue 20/10/22								
51		-5	2.1.2.4	Gestión y resolución de errores.	1 día	jue 20/10/22	jue 20/10/22								
52		*	2.1.3	CONTROL	1 día	vie 21/10/22	vie 21/10/22								
53		-5	2.1.3.1	Control del cronograma	1 día	vie 21/10/22	vie 21/10/22								
54		-5	2.1.3.2	Control de coste	1 día	vie 21/10/22	vie 21/10/22								
				Tarea	Resume	en inactivo		Tareas ex	rternas						
				División	Tarea n			Hito exte			\Diamond				
				Hito •	solo du			Fecha lím			•				
•		Cronograma		Resumen		e de resumen manual		Progreso			·				
Fecha	: vie 2	28/10/22		Resumen del proyecto		en manual		Progreso							
				Tarea inactiva		comienzo	C	. rogreso	a.raar						
				Hito inactivo	solo fin		3								
					F	Página 3									

t	0	Modo de tarea	Número de esquema	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	17	19	21	23	25	27		tubi
55		-5	2.1.3.3	Control de calidad	1 día	vie 21/10/22	vie 21/10/22	.,						LJ	<u> </u>
56		-5	2.1.4	REUNIONES	2 días	lun 24/10/22	mar 25/10/22								
57		-5	2.1.4.1	Reunión Retrospectiva	1 día	lun 24/10/22	lun 24/10/22								
58		-9	2.1.4.2	Reuniones con el Patrocinador.	1 día	mar 25/10/22	mar 25/10/22								
59		-5	2.2	SPRINT 2	7 días	mié 26/10/22	jue 03/11/22								
60		*	2.2.1	IMPLEMENTACIÓN	3 días	mié 26/10/22	vie 28/10/22								
61		-9	2.2.1.1	Implementación de la gestión de productos	1 día	mié 26/10/22	mié 26/10/22								
62		-9	2.2.1.2	Implementación de la gestión de usuarios	1 día	mié 26/10/22	mié 26/10/22								
63		-5	2.2.1.3	Implementación de operaciones web	1 día	jue 27/10/22	jue 27/10/22								
64		*	2.2.1.4	Fin de implementación	0 días	vie 28/10/22	vie 28/10/22								
65		*	2.2.2	SEGUIMIENTO	2 días	lun 31/10/22	mar 01/11/22								
66		-5	2.2.2.1	Validación del alcance	1 día	lun 31/10/22	lun 31/10/22								
67		-5	2.2.2.2	Seguimiento de los involucrados	1 día	lun 31/10/22	lun 31/10/22								
68		-5	2.2.2.3	Seguimiento de los riesgos	1 día	mar 01/11/22	mar 01/11/22								
69		-5	2.2.2.4	Gestión y resolución de errores.	1 día	mar 01/11/22	mar 01/11/22								
70		-5	2.2.3	CONTROL	3 días	vie 28/10/22	mar 01/11/22								
71		-5	2.2.3.1	Control del cronograma	1 día	vie 28/10/22	vie 28/10/22								
				Tarea	Resume	n inactivo		Tareas ex	ternas						
				División	Tarea m	_		Hito exte			\Diamond				
				Hito ♦	solo dur	ación		Fecha lím			+				
•		Cronograma		Resumen	_	de resumen manual		Progreso			_				
recha	: vie 2	28/10/22		Resumen del proyecto		n manual		Progreso		al					
				Tarea inactiva	solo el c		•	9 50							
				Hito inactivo	solo fin	3									
						ágina 4									_

d	0	Modo de tarea	Número de esquema	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	17	19	21	23	25	27 2	octub
72		-5	2.2.3.2	Control de coste	1 día	vie 28/10/22	vie 28/10/22							
73		-	2.2.3.3	Control de calidad	0 días	mar 01/11/22	mar 01/11/22							
74		-9	2.2.4	REUNIONES	2 días	mié 02/11/22	jue 03/11/22							
75		-	2.2.4.1	Reunión Retrospectiva	1 día	mié 02/11/22	mié 02/11/22							
76		-5	2.2.4.2	Reuniones con el Patrocinador.	1 día	jue 03/11/22	jue 03/11/22							
77		-5	2.3	SPRINT 3	6 días	vie 04/11/22	vie 11/11/22							
78		-5	2.3.1	IMPLEMENTACIÓN	2 días	vie 04/11/22	lun 07/11/22							
79		-5	2.3.1.1	Implementación de la gestión de productos	1 día	vie 04/11/22	vie 04/11/22							
80		-5	2.3.1.2	Implementación de la gestión de usuarios	1 día	vie 04/11/22	vie 04/11/22							
81		-5	2.3.1.3	Implementación de operaciones web	1 día	lun 07/11/22	lun 07/11/22							
82		-5	2.3.1.4	Implementación no funcional	1 día	lun 07/11/22	lun 07/11/22							
83		*	2.3.1.5	Fin de implementación	0 días	lun 07/11/22	lun 07/11/22							
84		-9	2.3.2	SEGUIMIENTO	2 días	mar 08/11/22	mié 09/11/22							
85		-5	2.3.2.1	Validación del alcance	1 día	mar 08/11/22	mar 08/11/22							
86		-5	2.3.2.2	Seguimiento de los involucrados	1 día	mar 08/11/22	mar 08/11/22							
87		-	2.3.2.3	Seguimiento de los riesgos	1 día	mié 09/11/22	mié 09/11/22							
				Tarea División	Tarea	nen inactivo		Tareas ex	erno		\$	_	-	
Proye	cto: C	Tronograma		Hito •	solo d	luración		Fecha lín			•			
,		28/10/22		Resumen	■ Inforn	ne de resumen manual 💻		Progreso)					
				Resumen del proyecto	Resun	nen manual	1	Progreso	manua					
				Tarea inactiva	solo e	l comienzo 📮								
				Hito inactivo	solo fi	in I	l							
						Página 5								

d		Modo de	Número	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin								
	0	tarea	de esquema					17	19	21	23	25	27	29	octubr 01
88		-5	2.3.2.4	Gestión y resolución de errores.	1 día	mié 09/11/22	mié 09/11/22								
89		-5	2.3.3	CONTROL	2 días	mar 08/11/22	mié 09/11/22								
90		-5	2.3.3.1	Control del cronograma	1 día	mar 08/11/22	mar 08/11/22								
91		-5	2.3.3.2	Control de coste	1 día	mar 08/11/22	mar 08/11/22								
92	-	-5	2.3.3.3	Control de calidad	1 día	mié 09/11/22	mié 09/11/22								
93		*	2.3.4	REUNIONES	2 días	jue 10/11/22	vie 11/11/22								
94		-5	2.3.4.1	Reunión Retrospectiva	1 día	jue 10/11/22	jue 10/11/22								
95		-5	2.3.4.2	Reuniones con el Patrocinador.	1 día	vie 11/11/22	vie 11/11/22								
96		-5	3	CIERRE DEL PROYECTO	2 días	lun 14/11/22	mar 15/11/22								
97		-5	3.1	Cierre del proyecto	1 día	lun 14/11/22	lun 14/11/22								
98		-5	3.2	Entrega del proyecto	1 día	mar 15/11/22	mar 15/11/22								

























